I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063556-11/2019	4818/2019	PREFEITURA MUN DE PEDRA DOURADA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Medição: 1 **Período:** 00/01/1900 a 30/04/2020 **% Realizado Período.:** 12,07% **% Realizado Acum.:** 12,07%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos	Construção de quadra	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																							
2	Serviços preliminares																									
3	Movimetno de terra																									
4	Infraestrutura																									
5	Superestrutura																									
6	Alvenaria																									
7	Revestimentos																									
8	Pisos																									
9	Construção de alambrado																									
10	Pintura de alambrado																									
11	Instalações elétricas																									
12	Serviços diversos																									
13	Pintura																									

Medições		Data das Medições											
		30/04/2020	30/05/2020	03/06/2020	03/07/2020	30/08/2020	03/09/2020						
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,07%	14,14%	32,19%	13,79%	11,31%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	29.528,98	34.599,65	78.772,43	33.736,10	27.675,99	40.386,37	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,07%	26,21%	58,40%	72,19%	83,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	29.528,98	64.128,63	142.901,06	176.637,16	204.313,15	244.699,52	244.699,52	244.699,52	244.699,52	244.699,52	244.699,52	244.699,52

PEDRA DOURADA
Local

domingo, 7 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCUS PAULO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 71.191/D
ART/RRT: 0