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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1

F 3 Obras de Drenagem 1

F 4 Obras de Calçamento 2 3 4 4 5 5 6 6

F 5 Obras de Passeios e Acessibilidade 3 3 4 4 5 5 6 6

F 6 Obras de Sinalização 5 5 5 5 5
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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