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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Marcus Paulo de Souza Lima

Profissão: Engenheiro Civil

Data CREA/CAU: 71.191/D

ART/RRT: MG20221619387

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obras de Calçamento

Obras de Passeios e Acessibilidade

Prefeitura Municipal de Pedra Dourada Calçamento das Rua "I" e urbanização do passeio das Ruas "D", "F", "G" e "H".

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

5 03/01/2024 a 03/01/2024

1.076.638-05/2021 

Nº do 
Evento

03/01/202401/01/2024

Data das Medições
02/01/202401/12/2023

Administração Local

Serviços Preliminares

Obras de Drenagem

Obras de Sinalização

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10

Calçamento das Rua "I" e urbanização do passeio das Ruas "D", "F", "G" e "H".

20,04% 100,00%

Medição 7Medição 5 Medição 6
0,00%0,00%0,00%

Medição 9
20,04%

100,00%100,00%

0,00%

- 

100,00%

0,00%

- 

0,00%

- - 
Período:

89.419,80 99.675,9778.653,21

17,98%32,04% 15,81%

229.622,82

46,17%14,13%

159.340,8970.281,93

79,96%

- - 

397.695,83

100,00%

quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Pedra Dourada / MG

Acumulado:
61,98%

308.276,0370.281,93

100,00%

497.371,80

Medição 1
14,13%

497.371,80497.371,80 497.371,80 497.371,80 497.371,80

Medição 8
01/11/2023

Medição 2 Medição 3 Medição 4

497.371,80

100,00%100,00%

- 

497.371,80

100,00%
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