



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1077.829-61/2021	915016/2021	Prefeitura Municipal de Pedra Dourada	Calçamento da Rua "J" do Loteamento Bela Vista	Calçamento da Rua "J" do Loteamento Bela Vista

Medição: **4** Período: **02/03/2023 a 01/04/2023** % Realizado Período.: **18,71%** % Realizado Acum.: **99,72%**

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Execução redes pluviais Rua "J" Estaca 01 a 01 Execução pavimentação Estaca 00 a 01 Execução pavimentação Estaca 01 a 02 Execução dos passeios e sinalização	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
Nº do Evento	Título dos Eventos																								
1	Administração Local																								
2	Serviços Preliminares																								
3	Serviços Drenagem Pluvial																								
4	Serviços calçamento das Vias																								
5	Serviços de Passeios e sinalização viária																								

Medições		Data das Medições											
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023								
Período:		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%		20,89%	39,50%	20,62%	18,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		71.871,40	135.898,97	70.936,56	64.367,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:		%											
%		20,89%	60,39%	81,01%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%
R\$		71.871,40	207.770,37	278.706,93	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59	343.074,59

Pedra Dourada / MG

Local

terça-feira, 3 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Marcus Paulo de Souza Lima

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 71.191/D

ART/RRT: MG20231750311